

DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo č. RZ-09-07-2014

čl. I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Obec Selice**
Sídlo: Sov. Armády 1131, 925 72 Selice
Zastúpený: Igor Mandák – starosta obce
IČO: 00 306 151
Tel.: +421 317792203
Fax: +421 317792209
E-mail: obecselice@salomon.sk

(ďalej ako objednávateľ)

1.2 Zhotoviteľ: **REMOPEL, s.r.o.**
Sídlo: **Hollého 30/352, 083 01 Sabinov**
Zastúpený: **František Onderčo, konateľ**
Jozef Solár, konateľ
IČO: 36 474 614
DIČ: 2020005218
IČ DPH: SK2020005218
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. Prešov
Číslo účtu: IBAN: SK1775000000004005328687 / CEKOSKBX
Tel.: 051 489 2512
e-mail: remopel@remopel.sk
zapísaná v OR Okr. súdu .Prešov, Odd. Sro, vložka č.12974/P

(ďalej ako zhotoviteľ)

čl. II.
Predmet dodatku

V súlade s bodom 13.3. článku 13. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015 sa zmluvné strany dohodli na zmene predmetnej zmluvy s odvolaním sa na bod 6.12 článku 6. Platobné podmienky v nižšie uvedených článkoch:

Článok 3. Predmet zmluvy sa rozširuje o bod 3.1.1, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na stavbe „ČOV A KANALIZÁCIA SELICE“ zrealizuje práce navyiac v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k tomuto dodatku č. 1.

Článok IV. Cena diela sa mení:

5.2.1 Cena za práce navyiac podľa bodu 3.1.1. zmluvy bude navýšená. Práce navyiac sú ocenené cenami podľa jednotkových cien rozpočtu k ZoD č. RZ-09-07-2014 zo dňa 14.07.2015 so splatnosťou do 30.6.2017.

Cena za práce navyiac v zmysle prílohy č. 1 k tomuto Dodatku č. 1:

Cena bez DPH: **30 505 EUR**

DPH 20%: **6 101 EUR**

Cena s DPH: **36 606 EUR**

Čl. III.
Závěrečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. RZ-09-07-2014 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-09-07-2014, zo dňa 14.07.2015.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Selice, a 1 x pre zhotoviteľa REMOPEL, s.r.o.

Prílohy

1 x Príloha č. 1 – vymedzenie prác navyše k ZoD č. RZ-09-07-2014

V Seliciach, 05.12.2016

V Sabinove, 05.12.2016

Zhotoviteľ:

REMOPEL s.r.o.
Hollého 30, 083 01 Sabinov
Zap. v OR OS Prešov, odd. Sro, vl. 22974/P
IČO: 36 474 614 IČ DPH: SK2070005210
TEL: 051/499 2512



Objednávateľ:



Doplnenie strojov a zariadení – ČOV Selice

Špecifikácia strojov, zariadení a materiálov, ktoré nie sú v špecifikácii ZoD, ale ktoré je potrebné na ČOV zabudovať aby bola zabezpečená funkčnosť diela:

1. Mechanické predčistenie

1.1. Tlakové rozvody vzduchu k pneumatickým ventilom..... 425,- €

1.2. Na výrobu tlakového vzduchu pre pneumaticky ovládané nožové uzávery DN 150 na prítoku do rotačných sít je v špecifikácii strojných zariadení technickej správy bod 5.0 uvádzaná kompresorová stanica Orlik N = 1,5 kW. Nie je v nej uvedený kompresor pre potreby lapača piesku. V podrobnej špecifikácii str. 10 je zasa uvedený len kompresor pre potreby lapača piesku N=5,5 kW a nie je uvedený už ten pre potreby pneu uzáverov. A v ocenenom výkaze výmer je len kompresor pre pneu ovládanie N = 1,5 kW. Vo výkaze výmer chýba kompresor čiže nie je ani ocenený pre potreby lapača piesku.

Kompresor pre potreby lapača piesku a ovládanie pneu ventilov 5,5 kW 3700,- €

2. Membránová separácia:

2.1. Cena za montáž membránových modulov bude účtovaná na základe skutočných výkonov s jednotkovou cenou 34,- € / hod.

3. Kalojem:

3.1 Čerpadlá V špecifikácii je uvedené ponorné kalové čerpadlo Q = 0,46 m³/min, H = 9,6 m, N=0,75 kW.....2 ks. Čerpadlo takých parametrov výrobcovia neuvádzajú.

Na čerpanie kalu do lisu bude doplnené čerpadlo Q=9m³/h, H=5,0 , P=1,5kW 1360,- €

4. Kalové hospodárstvo:

V špacifikácii strojného zariadenia je uvedené: Pásový lis, chem. hospodárstvo, šnekové čerpadlo, čerpadlo ostrekovej vody, pásový dopravník, rozvádzač VX-R, zásobná nádrž VX-

ZN, 3,3 m³, V špecifikácii str. 14 je uvedené to isté ale navyše samostatné dúchadlo Q 180 m³/h, p = 50 kPa, N = 3,0 kW.

Vo výkaze výmer toto dúchadlo nie je a ani vo výkresovej časti. Žiadame upresniť jeho potrebu a prípadné umiestnenie.

Po konzultácii s výrobcom kalového hospodárstva VANEX L. Hrádok uvádzame nasledovné:

Špecifikácia ani PD neobsahuje obslužnú plošinu nerez, ovládací panel s nepriamym meraním, kompresor, a zásobnú nádrž kalu.

Bez týchto súčastí zariadenie fungovať nebude. Výrobca tiež upozornil nezhody v zakreslení pásového dopravníka v rezoch, kde raz je dĺžka 4,5 m a inokedy 3,0 m. Výškové usporiadanie návazností lisu a dopravníka je podľa výrobcu zlé.

Taktiež je potrebné vziať do úvahy potrebu tlakovej vody a tlakového vzduchu pre potreby lisu a aj bubnového sita. V PD a ani špecifikácii a výkaze výmer nie je uvedené žiadne potrubné ani strojné vybavenie pre ich zabezpečenie. Tiež je potrebné vyriešiť hydraulické prepojenie kalojemu a zásobníka na kal v miestnosti kalového hospodárstva a zabezpečenie zamedzenia vytvárania násoskového efektu.

Žiadame doplniť chýbajúce zariadenia kalového hospodárstva do PD a aj do výkazu výmer s ich špecifikáciou. Tiež žiadame úpravu výkresovej časti PD po konzultácii s výrobcom zariadenia.

- Ovládací panel s nepriamym meraním
- Kompresor
- Pochôdzna plošina
- Uztváracia armatúra na vtoku s pneu riadením
- Zásobná kalová nádrž

Cena týchto zariadení uvádzaná výrobcom je 17600,- €

5. ČS č.1 vyčistenej vody.

V špecifikácii je uvedené čerpadlo Q = 10,2 m³/h, h = 8m, P = 0,4 kW.

Reálne je potrebné inštalovať čerpadlo o výkone Q_h max = 54 m³/h a tlaková strata na dĺžke 2 km + rozdiel výšky je 23 m. Čerpadlo takých parametrov má spotrebu P = 8 kW.

V ČS budú umiestnené 2 ks takých čerpadiel 1+100% rezerva s armatúrami a potrubím DN 100.

Cena čerpadiel s pätkovým kolenom a spúšťacím setom..... 2 x 3150,- €

Cena potrubného vystrojenie a armatúr DN 100 1120,- €
Spolu ČS 1 s montážou..... 7 420,- €

Rekapitulácia prác a zariadení navyše oproti ZoD:

1.1. Tlakové rozvody vzduchu k pneumatickým ventilom..... 425,- €
1.2. Kompresor pre potreby lapača piesku a ovládanie pneu ventilov 5,5 kW 3700,- €
3.1. Na čerpanie kalu do lisu bude doplnené čerpadlo $Q=9\text{m}^3/\text{h}$, $H=5,0$, $P=1,5\text{kW}$. 1360,- €
4. Cena zariadení kalového hospodárstva s montážou..... 17600,- €
5. ČS 1 s montážou..... 7 420,- €
Spolu..... 30 505,- €

Cena za montáž membránových modulov bude účtovaná na základe skutočného výkonu s jednotkovou cenou 34 €/hod,

V Poprade 16.10.2015

V Sabinove 16.10.2015


Zhotoviteľ:


**PROX T.E.C.
POPRAD**

PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7. 058 01

REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30
083 01 SABINOV

Objednávateľ:



DODATOK č. 1
K Zmluve o dielo č. RZ-05-08-2015

čl. I.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ: **REMOPEL s.r.o.**
Hollého 30
08301 Sabinov

Zastúpený: František Onderčo – konateľ
oprávnený jednať vo veciach
zmluvných: František Onderčo – konateľ
technických: František Margita - stavbyvedúci

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 4005328687/7500
IČO: 36 474 614
IČ DPH: SK2020005218

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, odd. Sro, vložka č. 12974/P
Tel.: 051/ 489 25 12, 051/45 25 192
E-mail: remopel@remopel.sk

(ďalej ako objednávateľ)

2. Zhotoviteľ: **PROX T.E.C., s.r.o. POPRAD**
Dlhé hony 7
058 01 Poprad
IČO: 316 77 550
IČ DPH: SK 2020513891

zapísaná v OR Okr. súdu Prešov, Odd. Sro, vložka č. 1255/P
zastúpená: Ing. Boris Tužinský
osoby oprávnené jednať vo veciach :
zmluvných: Ing. Boris Tužinský - konateľ
technických: Ing. Viktor Fabian
realizačných: Ing. Viktor Fabian, p. Jozef Šifra

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. Poprad
Číslo účtu: 2923896481/1100

(ďalej ako zhotoviteľ)

čl. II.
Predmet dodatku

V súlade s bodom 3. článku XI. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo č. RZ-05-08-2015, zo dňa 27. 06. 2003 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených článkoch:

Článok II. Predmet zmluvy sa rozširuje o bod 1.1, ktorý znie:

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ na stavbe „ČOV a kanalizácia Selice – 15/10/Z“ zrealizuje doplnenie strojov a zariadení v zmysle Prílohy č. 1 k tomuto dodatku.

Článok IV. Cena diela sa mení:

1. Cena predmetu plnenia v zmysle článku II. tejto zmluvy bola na základe ponuky zhotoviteľa dohodnutá ako cena pevná počas celej doby realizácie a činí:

ČOV Selice – doplnenie strojov

30.505,- € bez DPH

K cene bude naúčtovaný aj skutočný výkon za montáž membránových modulov s jednotkovou cenou

34 €/hod.

Čl. III.

Záverečné ustanovenia

Ostatné články Zmluvy o dielo č. RZ-05-08-2015, zo dňa 17.08.2015 ostávajú v platnosti a nezmenené.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. RZ-05-08-2015, zo dňa 17.08.2015.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 exemplároch: 1 x pre objednávateľa – REMOPEL, s.r.o. a 1 x pre zhotoviteľa – PROX T.E.C., s.r.o. Poprad.


Prílohy

1 x Príloha č. 1 – doplnenie strojov a zariadení ČOV Selice

V Poprade 16.10.2015

V Sabinove 16.10.2015

Zhotoviteľ:



PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
Dlhé Hony 5079/7, 058 01 Poprad

Objednávateľ:

